Pn Wt Sr Cz Pt Sb N Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
48 24 25 26 27 28 29 30 Lipiec 29 30 1 2 3 4 5
Grudzien 1 2 3 4 5 6 7 | 28 6 7 8 o 10 11 12
50 8 9 10 11 13 14 29 13 14 15 16 18 19
51 S8 19 20 21 30 20 21 22 B a4 25 26
52 2 23 24 357 26 27 28 31 27 28 29 30 31 1 2
2026 2 30 31 1" 2 3 4 Sepienh 3 4 5 6 7 8 9
Styczen 5 6 7 8 9 10 11 33 0 11 12 13 15 16
3 12 13 14 15 17 18 34 21 22 23
4 23 24 25 35 24 25 26 27 28 29 30
5 26 27 28 29 30 31 1 Wrzesien 31 1 2 3 4 5 6
Luty 2 3 4 5 6 7 8 37 7 8 9 10 12 13
7 9 10 11 12 14 15 38 18 19 20
8 20 21 22 39 21 22 23 24 25 26 27
9 23 24 25 26 27 28 1 Pazdziernik 28 29 30 1 2 3 4
Marzec 2 3 4 5 6 7 8 41 5 6 7 8 o 10 11
11 9 10 11 12 13 14 15 42 12 13 14 15 17 18
12 16 17 18 21 22 43 19 20 21 93" 23 24 25
13 26 27 28 29 44 26 27 28 29 30 31 1
Kwiecier 30 31 1 2 3 4 5  Listopad 2 3 4 5 6 7 8
15 6 7 8 9 10 11 12 46 o 10 11 12 14 15
16 13 14 15 18 19 47 20 21 22
17 23 24 25 26 48 23 24 25 26 27 28 29
Maj 27 28 29 30 1 2 '3 Grudzien 30 1 2 3 4 5 6
19 4 5 6 7 8 9 10 50 7 8 9 10 12 13
20 1M 12 13 16 17 51 18 19 20
21 21 22 23 24 52 21 22 23 24 7357 26 27
22 25 26 27 28 29 30 31 2027 28 29 30 31 1 2 3
Czerwiec 1 2 3 4 5 6 7 Styczen 4 5 6 7 8 9 10
24 8 9 10 11 12 13 14 2 11 12 13 14 16 17
25 15 16 17 18 20 21 3 18 19 20 " 22l 23 24
26 26 27 28 4 25 26 27 28 29 30 31
COUNTRY 01.26 02.26 3.26 4.26 5.26 6.26 7.26 8.26 9.26 10.26 11.26 12.26 01.27 02.27
deadline 14.11 12.12 16.01 13.02 19.03 16.04 14.05 19.06 17.07 14.08 11.09 16.10 13.11 11.12
WYSYLKA, InSite -20.11 -18.12 -22.01 -19.02 -25.03 -22.04 -20.05 -25.06 -23.07 -20.08 -17.09 -22.10 -19.11 -17.12
PDS 04.12 08.01 05.02 05.03 09.04 07.05 05.06 09.07 06.08 03.09 01.10 05.11 03.12 07.01
OoDS 07.01 04.02 04.03 08.04 06.05 04.06 08.07 05.08 02.09 30.09 04.11 02.12 06.01

Deadline to czas, kiedy wszystkie materiaty sa ztamane, zaakceptowane i posiadaja zdjecia w wysokiej rozdzielczosci. Wskazane byto by wczesniejsze, sukcesywne przekazywanie materialow do produkcji, a fotoserwis tez potrzebuje

czasu na Sciagniecie zdje¢. Szpigiel (makieta wraz z reklamami) powinien by¢ gotowy w dniu deadlinu dla redakcji. Reklamy musza by¢ dostarczone najpézniej dwa dni przed wysytka (dotyczy to réwniez tych tworzonych w Wydawnictwie).

KWARTALNIKI GM 1.26
deadline 21.11.2025
WYSYLKA, InSite -25.11.2025
PDS 04.12.2025

WERANDA 1.26

WR 1.26 GM 1.27
11.09.2026 20.11.2026
-15.09.2026 -24.11.2026
01.10.2026 03.12.2026

Deadline to czas, kiedy wszystkie materiaty sa ztamane, zaakceptowane i posiadaja zdjecia w wysokiej rozdzielczosci. Wskazane byto by wczesniejsze, sukcesywne przekazywanie materialéow do produkcji, a fotoserwis tez potrzebuje

czasu na $ciggniecie zdjec. Szpigiel (makieta wraz z reklamami) powinien by¢ gotowy w dniu deadlinu dla redakcji. Reklamy musza by¢ dostarczone najpézniej dwa dni przed wysytka (dotyczy to réwniez tych tworzonych w Wydawnictwie).



